

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЭЛЬДЕКОР XXI ПЛЮС»

Изменения

в проектную декларацию

(опубликована 05.12.2013 на сайте ООО «Эльдекор XXI плюс» - www.eldecor-21.ru)

Объект капитального строительства:

«Жилой дом с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой
по ул. Перекальского-Тускарная в г.Курске

(I, II III, IV- этапы строительства)».

1. Пункт 2.2. «Этапы и сроки реализации проекта» изложить в следующей редакции:

I этап строительства жилого дома– блок секция в осях 5-6;
жилая площадь квартир – 1 422,2 м²; общая площадь квартир – 2 531,3 м²;
строительный объем - 13 966,1 м³ в т.ч. ниже отм. 0.000 – 2 396,4 м³

II этап строительства жилого дома– блок секция в осях 3-4;
жилая площадь квартир – 1 563,35 кв.м.; общая площадь квартир – 3 420,3 м²;
строительный объем- 18 621,4 м³ в т.ч. ниже отм. 0.000 – 3 031,2 м³

III этап строительства жилого дома– блок секция в осях 1-2;
жилая площадь квартир – 1 348,1 кв.м.; общая площадь квартир – 3 464,0 м²;
строительный объем- 19 138,7 м³ в т.ч. ниже отм. 0.000 – 3 031,2 м³

IV этап строительства – подземная автостоянка, общая площадь – 2 993,7 м²;
строительный объем- 9 465,3 м³

Начало строительства: II квартал 2014 года.

Окончание строительства:

I этап строительства - III квартал 2016 года

II этап строительства - III квартал 2016 года

III этап строительства - III квартал 2018 года

IV этап строительства - III квартал 2017 года

Директор
ООО «Эльдекор XXI плюс»

А.Д. Коштоян

Главный бухгалтер
ООО «Эльдекор XXI плюс»

Н.Г. Михайлова

19.11.2014